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PAR EXEMPLE : Un garage a vélo

Quels enseignements c6té pédagogie ? Quels bénéfices coté infrastructure ?
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LES ENJEUX DE DEPART

Comment permettre la cohabitation de difféerents usages dans un meme lieu ?
Comment proposer une assise qui permette de s'adapter simplement aux differentes tailles des enfants ?

60 heures d’ateliers

H classes du CP au CM2 1 a_nr.wée scolair,e
. _ o 1 visite au musee
125 éleves impliqueés

1 typographe
135 m? étudiés 1 graphiste
81 m2 rénoves

+ ECOLE DU PETIT COIN
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LE PLANNING

sept. 2012 mars 2013 mai 2013  éte 2013

i~
@
choix sur appel d'offre

du designer

Ateliers en classe

Conception projet
designer solo

Consultations entreprises

Fabrication en régie et
entreprises extérieures

NOUVELLE BIBLIOTHEQUE,
NOUVELLE SALLE DE REPRO,
NOUVELLE KITCHENETTE



PARTENAIRES ET FINANCES

~ Coordination
Ateliers | Conception

Travaux



PARTENAIRES ET FINANCES
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LES ENJEUX DE DEPART

«A la prochaine rentrée si je n'ai pas de nouveau préau, je ne laisse plus les éléves descendre en récréation les
jours de pluie.» Mme Meddah directrice du college

o

18 mois de travail
120 heures d’ateliers 11 rencontres avec
6 classes de la 6° a la 3¢ des professionnels
180 eleves impliqués 1 coloriste

2 300 m2 étudiés

) ; 1 graphiste data vision
822 mZ rénoves

1 MOF serrurier

+ COLLEGE STALINGRAD
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LE PLANNING

avril 2017  été 2017 noél 2017 éte 2018

72
@

JNAAN

Travaux de rénovation
ECOLE EN COMMUN

Garage a vélos

SR— I

Analyse des flux
dans le college

Réfection couloirs

Validation budget. l
Choix usagers : CDI, entrée, |
2 salles de classe |

NOUVELLE NOUVEAU NOUVEAUX NOUVEAU CDI
FACADE VELO-PARC COULOIRS NOUVELLE ENTREE
NOUVEAU PREAU
+ 2 CLASSES



PARTENAIRES ET FINANCES
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PARTENAIRES ET FINANCES
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